
全陽地熱⾦崙電廠

變更地熱能開發計畫說明會
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⽬ 錄
01. 地熱能開發⼈基本資料
02. 預定開發之⼟地範圍
03. 鑽井規劃
04. 預估取⽔量
05. 電廠裝置容量、預定發電年限
06. 施⼯影響及相關減緩措施
07. 各主管機關核定之相關文件
、進度說明及未來申請事項
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01. 地熱能開發⼈基本資料
公司簡介與沿革

 2017年4月成立 由全利能源實業股份
有限公司邀集安葆國際、鴻記工程等
投資合營

 探勘鑽井
#1號回注井 2018/6月~ 2019/3月
#2號生產井 2019/7月~ 2020/4月

 2021年6月 在金崙村溫泉開始全陽地
熱電廠#1號機組(一廠)建廠

 2022年9月 開始商轉
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02. 預定開發之⼟地範圍
太⿇⾥鄉⾦富段932、921、920等三筆地號

4



03. 建廠+鑽井規劃
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03. 建廠+鑽井規劃-時程
計畫時程

 二廠#2號機組(0.5MW)計畫時程:
建廠時程: 2025/2月~2026/5月

 第2口(#3號井)回注井 2026/4月~
2026/11月

 二廠#2號機組試俥調適
2026/6月~2026/9月

 二廠電力系統併聯+商轉
2026/10月~12月
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第2⼝(#3號)回注井-鑽井深度、⼝徑
資材表
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04. 預估取⽔量
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⽣產井-深度1000 m
 抽⽔設備型式：沉⽔式電潛泵
 抽⽔管深度：600 m
 每⽇抽⽔時間：24 ⼩時
 溫泉井抽⽔流速：每秒0.0 5噸
 每⽇最⼤抽⽔量：每天4320噸(每
⼩時180噸)

新建第2⼝(#3號)回注井-深度800 m
 每⽇回注⽔量：每天4320噸



05. 電廠裝置容量與發電年限
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⼀廠#1號機組裝置容量:
499kW(0.5MW)
發電年限: 2022-9⽉~2042-8⽉

⼆廠#2號機組裝置容量:
499kW(0.5MW)
發電年限: 2026-12⽉~2046-11⽉



06. 施⼯影響及相關減緩措施
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施工期間的噪音、震動、空汙、廢水
排放等預防管制措施

請詳⾒:
地熱能開發計劃書，第五章、第六章
如附件。



07.各主管機關核定之相關文件、申
請流程進度說明及未來申請事項
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⼆廠-機關核定文件
 興辦事業計畫同意函- 20240329
 變更興辦事業計畫同意函- 20251222

第2⼝(#3號)回注井審查申請中
 審查機關台東縣政府、經濟部能源署
 ⾃2025年2⽉12⽇~迄今



謝 謝 聆 聽
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參與人員意見及
相 關 回 應
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