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案場說明

案場基本資料

工程名稱 欣欣水泥－地面型太陽光電系統新建工程

設置者 欣欣水泥企業股份有限公司

裝置容量 2,366.7Kwp

再生能源發
電設備型別

第一型

設置位置 嘉義縣番路鄉番路段番路小段43、44、47地號

用地類別 丁種建築用地

土地面積 58,347m2

模組使用面積 10,432.8m2

併聯方式 內併全額躉售

預計併聯完工日期 116年03月份
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設計概念

項目 設計特點

模組廠牌、逆變器
模組：URE 聯合再生 490W (產品保固15年，效能保固30年)。 (或同等品牌規格)

逆變器：亞源新望 (產品保固5年)。(或同等品牌規格)

結構設計型式 獨立基礎座，H型鋼棚架式設計，採用連續山形模組配置。

安全設施設計 設立安全圍籬、安全步道、安全母索、安全爬梯，因應案場型式調整

維運設施設計 維修走道、水線管路設計，提供後續20年案場維運、清洗面板之便利性及安全性

螺絲螺帽 面板至少上壓下扣共8點固定，增強防蝕性及強化結構。

抗風設計規格 本案採用基本風速 47.5m/s（約14級風以上）設計，耐風強度平均14級、瞬間17級。

監控系統 採用慧景監控系統規劃，整合一二期訊息。

避雷系統 設置一組避雷系統。
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太陽光電昇壓站

既有人孔

太陽光電電
錶設置位置

既設變電站
(本次併接點)



工程規劃
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重要工期
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進場施工

施工工期

完工併聯

預計115年10月取得能源署施工許可函

預計施工115年10月起至116年04月底

預計併聯時程116年05月初



* 備註：工序可能因案場實際情況調整。

整地、土木工程 鋼構組立 模組鋪設

DC側線纜拉設

(PV → Inverter)

Inverter、低壓設備

安裝

AC側線纜拉設

(Inverter → MP → MOF)

MOF表箱安裝

及線路拉設
台電完成併聯

1 2 3

456
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高壓設備安裝

7

10

工序流程說明



◼ 結構基礎(座)系統規劃

➢ 採用連續鋼結構雙斜獨立基礎座高架型，
使其土地使用率高，創造更高價值。

➢ 結構強度平均可抗13~14級風、瞬間17級
風。

➢ 獨立基礎座，H型鋼棚架式設計

圖：支撐架分析結構3D模型架構圖

鋼構示意圖
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工程施作要點
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連續山形模組配置

中間峰底設置維修步道
安全爬梯供維運人員上下

現場示意圖
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工程施作要點



施工安全管理
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施工範圍與公共通行

施工範圍

1. 工程出入口與廠區遊客出入口
不同，各自獨立，不干擾廠區
人員作業。

2. 車輛進出時有交管人員指揮。

3. 施工位置於廠內並無直接影響
公共通行。

遊客出入口

工程出入口



緊急應變計畫

應變總召集人(1名)

-應變指揮調度

監控中心(3名)

-各項訊息收集及傳遞

-損害狀況統計

後勤支援組(2名)

-對外各項緊急通知及通報

-傷患送醫救護安排及聯繫

現場應變組(6名)

-緊急斷電

-協助滅火

-疏散現場人員
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緊急連絡資訊

距離1.4Km

醫院

消防局

警察局

台電

案場地點

單位 電話

欣欣水泥森活園觀光工廠 05-2591588

中埔分局觸口派出所 05-2591358

台灣電力公司中埔服務所 05-2531004

嘉義縣消防局
第三大隊番路消防分隊 

05-2591304

衛生福利部嘉義醫院 05-2319090

台中榮總灣橋分院 05-279-1072

台中榮總鹿滿分院 05-261-5110 16

台中榮總灣橋分院 台中榮總鹿滿分院

嘉義醫院

消防局

警察局

台電

欣欣水泥



Q&A

感謝聆聽
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